



ЛЕНИНГРАДСКИЙ
КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ
ИМ. С.М.Кирова

Генеральный директор

АО «ЛКХП Кирова»

Е.Б. Виллер

« 14 » января 2026 г.

Администрация

Невского района

« 14 » января 2026 г.

План-график

по подготовке к отопительному сезону 2026-2027 годов системы теплоснабжения в рамках Договора теплоснабжение

№ п.п.	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный исполнитель	При меч ани е
1	Выявление дефектов в работе тепловых сетей подлежащих к устранению по окончании отопительного сезона 2025-2026 г.	март - апрель	Главный энергетик Ребенок П.И. / Ведущий специалист СГЭ Худяков И.С.	
2	Гидравлическое испытание наружных тепловых сетей по участкам включая все здания и сооружения в рамках эксплуатационной ответственности	май-июнь (за исключением 1 и 9 мая)	Главный энергетик Ребенок П.И. / Ведущий специалист СГЭ Худяков И.С.	
3	Устранение дефектов наружных тепловых сетей в рамках эксплуатационной зоны П.И. ответственности	май-июнь	Главный энергетик Ребенок П.И. / Ведущий специалист СГЭ Худяков И.С.	
4	Ревизия запорной арматуры тепловых пунктов зданий и сооружений комбината	май-июль	Главный энергетик Ребенок П.И. / Ведущий специалист СГЭ Худяков И.С.	
5	Замена запорной арматуры на трубопроводах котельной	июль-август	Главный энергетик Ребенок П.И. / Ведущий специалист СГЭ Худяков И.С.	
6	Ревизия запорной арматуры на тепловых сетях комбината рамках эксплуатационной ответственности.	май-июль	Главный энергетик Ребенок П.И. / Ведущий специалист СГЭ Худяков И.С.	
7	Гидропневматическая промывка тепловых сетей по участкам, включая все здания и	июнь-июль	Главный энергетик Ребенок П.И.	

23	Проверка манометров, термометров, приборов учета	март	/ Ведущий специалист СГЭ Худяков И.С. Главный энергетик Ребенок П.И.
24	Проведение работ по замене фильтров ФИПа системы химводоподготовки	июль	/ Ведущий специалист СГЭ Худяков И.С. Главный энергетик Ребенок П.И.
25	Комплекс режимно-наладочных работ требуемых для поддержания нормативных параметров работы теплового источника	май- октябрь	/ Ведущий специалист СГЭ Худяков И.С. Главный энергетик Ребенок П.И.
26	Проведение противоаварийных тренировок на котельной	январь -октябрь	/ Ведущий специалист СГЭ Худяков И.С. Главный энергетик Ребенок П.И.
27	Проведение противоаварийных тренировок на тепловых сетях	январь -октябрь	/ Ведущий специалист СГЭ Худяков И.С. Главный энергетик Ребенок П.И.
28	Прохождение обучения и проверки знаний по правилам эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок	июль	/ Ведущий специалист СГЭ Худяков И.С. Главный энергетик Ребенок П.И.
29	Подписание соглашения с ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» на поставку газа в 2027 году	апрель	/ Ведущий специалист СГЭ Худяков И.С. Главный энергетик Ребенок П.И.

СОСТАВИЛ:
 Главный энергетик
 АО «ЛКХП Кирова»

1  П.И. Ребенок